Immobilienprozess Pa.storaler Raum — Dortmund-Mitte
Prasentation des Finalen Bildes

Mittwoch, 12.11.2025, Katholisches Centrum Dortmund



Genese des Finalen Bildes

- Prasentation des Finalen Bildes -



Was bisher geschah...

Dauer des
Prozesses:
12-15 Monate

- Préasentation des Finalen Bildes -



Das Finale Bild

- Prasentation des Finalen Bildes -



Pfarrheim
- Bedarfsgerechte Ertiichtigung

Kirche
- Aufgabe

Pfarrhaus
- Wirtschaftende Einheit

St. Meinolfus



Zeitstrahl

zur Immobilenvereinbarung
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Stand: 11.09.2025

do

pastoraler raum

dortmund-mitte

Legende
Planungsphase -Ausweichquartier Okumenische
Bauausfuhrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung ™
-VerkauffAbbruch -Profanierung -Vermietung b
Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Quartal| 1|2 |34 |1|2[3]a|1]2]3]a1]2|3]a]1[2][3]a]1]2]3]4
St. Meinolfus
Pfarrkirche 44143 Dortmund

Rabenstralie 18

Umnutzung / Verkauf

m—

Pfarrheim 44143 Dortmund

Rabenstralle 5

2. Fluchtweg / BrandschutzmaRnahmen
Sanitdranlagen

Pfarrhaus 44143 Dortmund

Rabenstralle 16

Pfarrbiiro -» wirtschaflichen Einheit




Pfarrheim
- Kompletter Erhalt

Kirche

- Verkleinerung der Flachen

St Mart|n Pfarrhaus

- Wirtschaftende Einheit



Zeitstrahl

zur Immobilenvereinbarung
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Stand: 17.09.2025

do

past oraler raum

dortmund-mitte

Legende
Planungsphase -Ausweichquartier Okumenische
Bauausfihrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung ™
-VerkaufKAbbruch -Profanierung -Vermietung A
Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Quartal| 1|2 ]3[4 [1]2|3|4]|1]2]3]a]1]2]3]4a]|1]2]3]a]1]2]3]4
St. Martin
Kirche 44141 Dortmund

Gabelshergerstralie 32

Reduzierung der Flache durch Umbau/Umnutzung

Pfarrhaus 44141 Dortmund
Gabelshergerstralie 32

Umnutzung

Pfarrsaal 44141 Dortmund

Gabelsbergerstralie 32

keine Verdnderung

Keller Riume Jugendheir 44141 Dortmund
Gabelsbergerstralie 32

Instandhaltung




Kirche
- Erhalt der Kirche

Pfarrheim
- Erhalt des Pfarrheims

St LIbOI‘IUS Pfarrhaus

- Verkauf des Gebaudes



Zeitstrahl

zur Immobilenvereinbarung
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Legende

Stand: 27.08.2025

Planungsphase

do

-Ausweichquartier

pastoraler raum

dortmund-mitte

Okumenische

Bauausfihrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung
-VerkauffAbbruch -Profanierung -Vermietung 1
Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Quartal| 1 [2[3]a|1]2[3]a|1]2]3]af1]2]3]a]1]2]3]a]1]2]3]a
St. Liborius
Pfarrhaus 44143 Dortmund
Liboristr. 18

Verkauf des Haus mit Grundstiick

et

Pfarrheim 44143 Dortmund

Paderborner 5tr. 136

Sanierung der Rdumlichkeiten

Kirche 44143 Dortmund

Liboristr. 20

Eventuell Innenanstrich der Kirche




Kirche
- Erhalt der Kirche

Gemeindehaus
- Weitgehend flir Gemeindezwecke
erhalten

St. Fra ﬂZISkUS Flachen im Gemeindehaus und
Kloster
- Verringerung der angemieteten
Flachen im Kloster

- Freiflachen im Gemeindehaus werden
wirtschaftende Einheit



Zeitstrahl

zur Immobilenvereinbarung
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Jahr
Quartal

Stand: 04.09.

Legende

2025

Planungsphase

-Ausweichquartier

Okumenische

Bauausfihrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung ™
-VerkauffAbbruch -Profanierung -Vermietung A
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1]2[s3|af1]2]3]a]1]2]3]a|1]2]3]a]1]2]3]a]1]2]3]4

St. Franziskus und Antonius

G-001140 Pfarrkirche

Franziskanerstrafle 1

44143 Dortmund

ohne Gemeindebiiro 44143 Dortmund

Frankziskanerstrale 1

Verringerung der angemieteten Flache im Kloster -
G-001141 Gemeindehaus/Franzisku 44143 Dortmund

FrankziskanerstrafRe 2

Verdichtung ineffizient genutzter Gemeinderdume
und Vermarktung/Vermietung frei werdender Rdume




Kirche
- Erhalt der Kirche

Pfarrheim
- Erhalt des Pfarrheims

St. Bonifatius

Pfarrhaus
- Wirtschaftende Einheit



Zeitstrahl

zur Immobilenvereinbarung
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Jahr
Quartal

Stand: 07.08.2025

d pastoraler raurm
O dortmund-mitte

Legende
Planungsphase -Ausweichquartier -@kumenische
Bauausfihrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung ™
-Verkauff Abbruch - Profanierung -Vermietung h
2025 2026 2027 2028 2029 2030

1/2|3|a|1]2]3]4

1/2|3|al1]2]3[a]1]2]3|a|1]2][3]4

St. Bonifatius

Pfarrkirche 44139 Dortmund
Bonifatiusstr. 3

Pfarrheim 44139 Dortmund
Bonifatiusstr. 3

2. Fluchtweg / BrandschutzmaRnahmen 0G
Kontaktbiro und Situzngsbereich
Renovierung & Ertiichtigung

Pfarrhaus 44139 Dortmund
Bonifatiusstr. 3

Pfarrbiiro -» wirtschaflichen Einheit




Kirche
- Erhalt der Kirche
- Stadtkirche

Gemeindesaal
- Erhalt des Gemeindesaals

St. Johannes Baptist Gruppenraume

- Umnutzung zum Zentralblro



pastoraler raum

dortmund-mitte

Zeitstrahl Stand: 18.08.2025 d
zur Immobilenvereinbarung o
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Legende
Planungsphase -Ausweichquartier -f)kumenische
Bauausfithrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung "
-Verkauf;’ Abbruch - Profanierung -Vermietung h
Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Quartal| 1 [2[3]4a]1]2]3|4a|1|2|3|a|1]2|3]a]1]2]3]a]1]2]3]4

Propsteigemeinde 5t. Johannes Baptist

Pfarrhaus 44137 Dortmund
Propsteihof 2-3

Umbau des Gruppenraums, der Biiros im EG und des

Kellerraums zum Zentralbiiro bzw. Archiv

Gemeindehaus 44137 Dortmund
Propsteihof 2-3

Verbesserung der Akustik im groflen Gemeindesaal




Kirche
- Erhalt der Kirche

Pfarrheim
- Kleiner Saal: Nutzung durch Gemeinde

Hellig Kreuz Pfarrheim

- Langfristige Nutzung durch die kath.
Hochschulgemeinde

Pfarrhaus
- Wirtschaftende Einheit



Zeitstrahl

zur Immobilenvereinbarung
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Stand: 27.08.2025

d pﬂﬂoralm FAUIM
o dortmund-mitte

Legende
Planungsphase -Ausweichquartier -f)kumenische
Bauausfithrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung ™
-UerkaufEAbbruch -Profanierung -Vermietung h
Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Quartal| 1 |2 [3|a|1|23|a|1]2]3]a]1]2]3]a]1]2]3]a]1]2]3]4
Heilig Kreuz
Pfarrkirche 44139 Dortmund

Liebigstralie 49

Nutzung mit KHG bereits umgesetzt

Gemeindehaus 44139 Dortmund
Liebigstralie 49a

Nutzung mit KHG bereits umgesetzt

Pfarrhaus 44139 Dortmund
KreuzstralRe 61

Vermietung des Erdgeschoss




Kirche und Pfarrheim
- Erhalt der Kirche und des Pfarrheims

Hauptnutzung durch
muttersprachliche Gemeinden

St. SUItbertUS Pfarrhaus

- Wirtschaftende Einheit



Zeitstrahl Stand: 08.08.2025 d oo o
zur Immobilenvereinbarung o dortmund-mitte
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Legende
Planungsphase -Ausweichquartier -f)kumenische
Bauausfihrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung ™
-VerkaufHAbbruch -Profanierung -Vermietung b
Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Quartal| 1|2 3|4 |1[2[3]a|1|2|3]a|1]2]3|4|1|2]3]a]1]2]3]4
St. Suitbertus
Pfarrkirche 44137 Dortmund
Annenstralie 16
Nutzung durch Muttersprachliche Gemeinden 90% F
Gemeindehaus 44137 Dortmund
Annenstrale 16
Nutzung durch Muttersprachliche Gemeinden 90% F
Pfarrhaus 44137 Dortmund
Annenstrale 16

ErdgeschoR Mutzung durch Muttersprachliche Gemeinden 100% H




Pfarrheim
- Anmietung bzw. Neubau eines
,Multifunktionsraumes”

Kirche mit Pfarrheim
- Aufgabe des Gebaudes

Hellig Geist
Pfarrhaus
— wirtschaftende Einheit



Zeitstrahl

zur Immobilenvereinbarung
Pastoraler Raum Dortmund-Mitte

Stand: 27.08.2025

Legende

Planungsphase

do

-Ausweichquartier

pastoraler raum

dortmund-mitte

Okumenische

Bauausfihrung Renovierung / Instandhaltung Nutzung
-VerkaufHAbbruch -Profanierung -‘Jermietung h
Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Quartal| 1|2 |3|a|1[2[3]|a|1|2|3]a|1]2]3|4|1|2]3[a]1]2]|3]4

Heilig Geist

Pfarrkirche/Gemeindehaus 44137 Dortmund
Meuer Graben 166

Planung de zukinftigen Nutzung

Pfarrhaus 44137 Dortmund
Meuer Graben 162

SchlieRung Pfarrbiiro/Vermietung der Flachen

Neuer Mehrzweckraum 44137 Dortmund
bhzw. externe Anmietung

Planung bzw. Anmietung eines Objekts




Nachste Schritte

- Prasentation des Finalen Bildes -



.Murmelgruppen”

_ Thema:
Was mochten wir den Gremien mit auf den Weg der
Umsetzung geben.

- Prasentation des Finalen Bildes -



Offnung des Plenums

Was will mit Blick auf die Zukunft jetzt noch gesagt sein?



Immobilienprozess Pa.storaler Raum — Dortmund-Mitte
Prasentation des Finalen Bildes

Mittwoch, 12.11.2025, Katholisches Centrum Dortmund



